

Projekt Projektmeilenstein	Abhängigkeiten	Budget-Position	Ressort	Federführung Abteilung	Kosten Projekt total	Kosten Stadt Arbon Total	2010 J F M A M J J A S O N D	2011 J F M A M J J A S O N D	2012 J F M A M J J A S O N D	2013 J F M A M J J A S O N D	2014 J F M A M J J A S O N D	2015 J F M A M J J A S O N D	2016 J F M A M J J A S O N D	
Neue Linienführung Kantonsstrasse (NLK)		161008.501	Präs.	extern	58.000	13.120								
Kreditbeschluss Stadtparlament														
Volksabstimmung														
Finanzierungsbeschluss Bundesparlament														
Baubeginn / Bauzeit														
Bauabschluss / Inbetriebnahme														
Angebotskonzept ÖV: Orts- / Regionalbus	NLK	165101.501	Präs.	Bau	1.600	1.600								
Planungsarbeit														
Beschluss Stadtrat														
Kreditbeschluss Stadtparlament														
Volksabstimmung														
div. Planauflagen														
Ausschreibung Busnetzbetrieb														
bauliche Massnahmen														
Inbetriebnahme														
Bushof Stadtmitte	NLK	165004.501	Präs.	Bau	2.600	2.600								
...														
...														
«Lebensraum Altstadt»:														
Freiraum- / Gestaltungskonzept Altstadt	NLK	162061.501 / 502	Präs.	Bau	4.700	4.700								
...														
...														
Hauptstrasse Umgestaltung	NLK	162062.501	B/F/S	Bau	3.000	3.000								
...														
...														
Parkraumbewirtschaftung Arbon	NLK	162201.501	Präs.	Bau	0.550	0.550								
...														
...														
Verkehrskonzept Arbon	keine	179003.501	Präs.	Bau	0.550	0.550								
...														
...														
Arealentwicklung Hamel:														
Gestaltungsplan	keine		Präs.	Bau										
...														
...														
Hamel-Gebäude	keine	1.1023.16	Präs.	Bau	1.350	1.350								
...														
...														
Personenunterführung SBB	NLK	NLK	Präs.	Bau										
...														
...														
Arealentwicklung Römerhof / Parkhaus Römerhof	keine		Präs.	Bau										
...														
...														
Parkhaus Engelplatz	keine	162103.501	Präs.	Bau										
...														
...														
Seequai / Hafendamm:														
Nutzungs- / Gestaltungs- / Verkehrskonzept	Engelplatz	133002.501	Präs.	Bau	0.250	0.250								
...														
...														
Spange Süd	GP Riedli	162020.501	Präs.	Bau	0.600	0.600								
...														
...														
Friedhofgärtnerhau	keine	174003.503	B/F/S	Bau	0.980	0.980								
...														
...														
Kappeli	keine	109101.503	B/F/S	Bau	3.140	2.300								
...														
...														

Muster 2010

Projekt Projektmeilenstein	Abhängigkeiten	Budget-Position	Ressort	Federführung Abteilung	Kosten Projekt total	Kosten Stadt Arbon Total	2010 J F M A M J J A S O N D	2011 J F M A M J J A S O N D	2012 J F M A M J J A S O N D	2013 J F M A M J J A S O N D	2014 J F M A M J J A S O N D	2015 J F M A M J J A S O N D	2016 J F M A M J J A S O N D	
Seeparksaal / Erweiterung Restaurant/Küche	keine	1.1023.31	B/F/S	Bau	0.500	0.500								
...														
...														
Pflegeheim / Beteiligung	keine	141003.503	Soziales	Soziales	...	5.300								
...														
...														
Dreifachturnhalle / Beteiligung	keine	134201.562	B/F/S	Bau	14.500	4.200								
...														
...														
Ortsplanungsrevision	keine		Präs.	Bau										
...														
...														
Regelement öffentliche Sicherheit und Ordnung	keine		E&S	E & S										
...														
...														
Saurer WerkZwei	NLK		Wirtschaft	Wirtschaft										
...														
...														

Muster 2010